Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года

ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Замена МКП-110 Тургай на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1		2021	235 858	33 963		-33 963	выполнение мероприятий согласно графику во 2-ом полугодии	16 362	247 843	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Замена МКП-110 Бестюбе на ВРС-110 ПС Гидроузел	шт	1				33 963		-33 963				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-2	шт	8				646		-646				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-2	шт	3				339		-339				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-3	шт	4				413		-413				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-18	шт	3				428		-428				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-3	шт	2				303		-303				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-4	шт	1				155		-155				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-11	шт	4				410		-410				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-5	шт	6				580		-580				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Приобретение электрических сетей и оборудования Степногорского и Щучинского энергоузлов (погашение заемных средств АО "Народный банк Казахстана")						357 774	88 325	-269 448	погашение основного долга производится согласно графику			88 325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**235 858**	**428 974**	**88 325**	**-340 649**		**16 362**	**247 843**												