Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года

ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Тургай" на ПС 110/6 кВ "Гидроузел"	шт			2020	35 765	9 098		-9 098	договоры на приобретение материалов и выполнение работ заключены, выполнение работ согласно графику в 3-4 квартале 2020 года	3 433	2 183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Монтаж учета ВЛ-110 кВ "Бестюбе" на ПС 110/6 кВ "Гидроузел"	шт					9 098		-9 098				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**35 765**	**18 195**	**0**	**-18 195**		**3 433**	**2 183**												