

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы									
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-4	шт	8	8	2019	53 429	528	528	0		7 991	7 864	—	—	—	—	—	—	0,001	—	—	—	В виду того, что мероприятия были выполнены в конце 2019 года, результаты от внедрения мероприятий можно ожидать в конце 2020 года	—						
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-5	шт	14	14			918	918	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,001	—	—	—	—		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-6	шт	7	7			518	518	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0,001	—	—	—	—	
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-5	шт	11	11			784	784	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ 20 микр.	шт	122	122			8 120	8 123	3				увеличение стоимости материалов	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 9-1	шт	12	12			1 068	1 068	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 9-2	шт	10	10			858	858	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 5-1	шт	17	17			1 356	1 356	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-1	шт	7	7			692	692	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-2	шт	4	4			521	521	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 1-3	шт	4	4			489	489	0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0,001	—	—	—	—
				Всего										53 429	15 852	15 855	3		7 991	7 864											

И.о. директора



Савченко Ю.А.