

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 3 квартал 2021 года
ТОО "Степногорск Энерготранзит", передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе				Результаты причин отставания достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Период предоставления услуг на учете в инвестиционной программе	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение запаса (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				8	9	10	11	12	Амортизация	Прибыль	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Замена МКП-110 Турат на ВРС-110 ПС Пыроузел	шт	7	1	33 963	37 775	3 812	увеличение стоимости мат-ов по результатам тендерных процедур	54 557	229 637	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Замена МКП-110 Бельюбе на ВРС-110 ПС Пыроузел	шт	1	33 963	37 517	3 554																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-2	шт	8	646	903	257																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-2	шт	3	339	340	1																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 2-3	шт	4	413	551	139																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-18	шт	3	428	432	4																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-3	шт	2	303	598	295																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 3-4	шт	1	155	170	15																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 0-11	шт	4	410	692	282																		
		Приобретение и установка приборов учета для АСКУЭ ТП 4-5	шт	6	580	851	271																		
				357 774	204 365	-153 408	погашение основного долга производятся согласно графику	204 365																	
	Всего			537 800	428 974	284 194	-144 780		54 557	229 637	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	